



Poder Judiciário

Conselho Nacional de Justiça

PORTARIA Nº 290 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014

Estabelece cronograma de licitações para conclusão até o encerramento do exercício de 2014, bem como as licitações prioritárias para o início de 2015.

O DIRETOR-GERAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições conferidas pelos incisos I e XI do artigo 3º da Portaria n. 112, de 4 de junho de 2010, e no contido no Processo Administrativo n. CNJ-ADM-2014/00064,

Considerando que o encerramento do presente exercício ocorrerá no dia 19 de dezembro de 2014, com retorno das atividades no dia 2 de janeiro de 2015;

Considerando as contratações prioritárias do CNJ que envolvem comprometimento de recursos de 2014 ou cujos contratos ou atas expiram até 30 de março de 2015;

DETERMINA:

Art. 1º Fica aprovado o cronograma de encerramento de exercício constante do Anexo, que estabelece os objetos cujos procedimentos licitatórios deverão ser concluídos até 19 de dezembro de 2014 e os que serão prioritários no início de 2015.

Parágrafo único. Caso o cronograma estabelecido no Anexo não seja cumprido, poderá haver convocação extraordinária durante o recesso de fim de ano.

Assinatura manuscrita em tinta azul, provavelmente do Diretor-Geral do Conselho Nacional de Justiça.



Poder Judiciário

Conselho Nacional de Justiça

Art. 2º A Comissão Permanente de Licitação – CPL apenas marcará para o exercício de 2014 as licitações cujos processos chegarem conclusos naquela unidade até 28 de novembro de 2014, salvo em casos excepcionais autorizados pelo Diretor-Geral.

§ 1º Os processos licitatórios que ingressarem na CPL após a data citada no *caput* deste artigo serão publicados para abertura a partir de 2 de janeiro de 2015, salvo autorização do Diretor-Geral.

§ 2º Os membros da equipe de Apoio ao Pregoeiro que possuem conhecimento técnico relacionado aos objetos constantes do Anexo deverão permanecer à disposição do Pregoeiro no período compreendido entre a data de abertura e a de conclusão do certame.

Art. 3º As unidades demandantes deverão prestar o apoio necessário à Seção de Compras para que as pesquisas de preços sejam concluídas no prazo definido no cronograma.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a series of loops and a final flourish.

Rui Moreira de Oliveira

Planejamento de Contratações 2014

Anexo I – Acompanhamento e Tramitação de processos relativos a novas contratações, incluindo a renovação de objetos contratados, cujos contratos não poderão ser renovados.

Processos Prioritários para conclusão em 2014

Item	Unidade Responsável	Unidade Demandante	SAD	SEEDI	Unidade Demandante	Unidade Demandante e SEED	SECOM	SOF	SEEDI / SEGEC	AJU	DG	CPL *	CPL *	CPL	CPL	CPL	AJU	DG	SOF	SEGEC	SEGEC	SEGEC
		Remessa do TR/PB à SAD	Remessa do processo autuado à SEEDI	Avaliação do TR/PB. Remessa à unidade demandante, para correções	Devolução à SEEDI com correções	Correções e ajustes finais	Estimativa das despesas	Emissão de pré-empenho	Elaboração do edital e da minuta de contrato e remessa à AJU	Análise e cancela do edital	Assinatura dos atos de autorização da abertura da licitação	Publicação da Intenção de Registro de Preços - IRP	Resposta da IRP	Publicação do extrato do edital no DOU	Publicação do resultado da licitação	Remessa do Relatório do Pregoeiro à AJU	Análise e remessa à DG	Homologação do certame	Emissão da Nota de Empenho	Assinatura do contrato	Publicação do contrato	Entrega do contrato ao gestor
1	SEMPA	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	21/11/14	29/11/14	01/12/14	Não se aplica	Não se aplica	05/12/14	04/01/15	06/01/15	11/01/15	13/01/15	15/01/15	25/01/15	30/01/15	02/02/15
2	SEMPA	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	21/11/14	29/11/14	01/12/14	Não se aplica	Não se aplica	05/12/14	04/01/15	06/01/15	11/01/15	13/01/15	15/01/15	25/01/15	30/01/15	02/02/15
3	SESGE	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	28/11/14	30/11/14	Não se aplica	Não se aplica	04/12/14	03/01/15	05/01/15	10/01/15	12/01/15	14/01/15	24/01/15	29/01/15	01/02/15
4	DTI	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	10/12/14	12/12/14	17/12/14	19/12/14	21/12/14	31/12/14	05/01/15	08/01/15
5	DTI	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	20/11/14	22/11/14	02/12/14	07/12/14	10/12/14
6	SEMPA	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	20/11/14	22/11/14	24/11/14	04/12/14	09/12/14	12/12/14
7	DTI	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	21/11/14	26/11/14	29/11/14

8	Aquisição de licenças de software para solução Contact Center de atendimento telefônico. CNJ-ADM-2014/00448	DTI	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	05/12/14	07/12/14	12/12/14	14/12/14	16/12/14	26/12/14	31/12/14	03/01/15
9	REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (352.522) CNJ-ADM 1453	Comunicação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	21/11/14	26/11/14	29/11/14
10	Contratação de subscrições Red Hat e Jboss com serviço de suporte técnico (Processo 352.335) CNJ-ADM-2014/00418	DTI	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	30/11/14	02/12/14	07/12/14	09/12/14	11/12/14	21/12/14	26/12/14	29/12/14
11	Material de Copa CNJ-ADM-2014/00174	Almoxarifado	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	20/11/14	22/11/14	27/11/14	29/11/14	01/12/14	11/12/14	16/12/14	19/12/14
12	Carimbo CNJ-ADM-2014/00862	SESGE	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	21/11/14	26/11/14	29/11/14
13	Fornecimento de café, água e açúcar CNJ-ADM-2014/00923	SESGE	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	18/11/14	20/11/14	25/11/14	27/11/14	29/11/14	09/12/14	14/12/14	17/12/14
14	Registro de Preços para contratação de serviços de fornecimento, instalação, manutenção e remanejamento de persianas tipo rolô. SIGA DOC CNJ-ADM-2014/00814	SEMPA	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	21/11/14	23/11/14	NÃO PUBLICAR IRP	NÃO PUBLICAR IRP	27/11/14	27/12/14	29/12/14	03/01/15	05/01/15	07/01/15	17/01/15	22/01/15	25/01/15
15	Termo de Referência para a aquisição de bomba para remoção de condensados. CNJ-ADM-2014/00860. OBS: Contratação autorizada pelo DG, conforme consta da fl. 14.	SEMPA	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	30/11/14	02/12/14	07/12/14	09/12/14	11/12/14	21/12/14	26/12/14	29/12/14

maif

16	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de suporte técnico ao software de gestão ASI WEB (Automation System of Inventory) - Módulos Almoxarifado, Patrimônio e Compras, incluindo a manutenção corretiva e evolutiva. CNJ-ADM-2014/00930	DTI	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	10/12/14	12/12/14	17/12/14	19/12/14	21/12/14	31/12/14	05/01/15	08/01/15
17	Aquisição de louças, metais e complementos. (CNJ-ADM-2014/01187) Obs.: Contratação autorizada pelo DG, conforme consta da fl. 83.	SEMPA	concluído	concluído	concluído	concluído	concluído	concluído	concluído	concluído	20/11/14	22/11/14	NÃO PUBLICAR IRP	NÃO PUBLICAR IRP	26/11/14	26/12/14	28/12/14	02/01/15	04/01/15	06/01/15	16/01/15	21/01/15	24/01/15
18	Contratação de empresa para o fornecimento de guardacorpos e corrimãos. CNJ-ADM-2014/01397	SEMPA	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	25/11/14	03/12/14	05/12/14	NÃO PUBLICAR IRP	NÃO PUBLICAR IRP	09/12/14	08/01/15	10/01/15	15/01/15	17/01/15	19/01/15	29/01/15	03/02/15	06/02/15
19	Aquisição de cartuchos de toner e suprimentos para as impressoras Lexmark C950DE e Xerox 4510 (CNJ-ADM-2014-1627)	Almoxarifado	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	25/11/14	27/11/14	NÃO PUBLICAR IRP	NÃO PUBLICAR IRP	01/12/14	31/12/14	02/01/15	07/01/15	09/01/15	11/01/15	21/01/15	26/01/15	29/01/15
20	Contratação de serviço de clipping jornalístico on-line, com monitoramento de mídia, gestão da informação e análise de conteúdo. CNJ-ADM-2014/01433. Contratação autorizada pelo DG, conforme consta da fl. 26.	Comunicação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	21/11/14	29/11/14	01/12/14	Não se aplica	Não se aplica	05/12/14	04/01/15	06/01/15	11/01/15	13/01/15	15/01/15	25/01/15	30/01/15	02/02/15
21	Prestação de serviços de acesso a sinais de TV por Assinatura, com instalação/revisão para 2 (dois) pontos de acesso para a Secretaria de Comunicação Social do Conselho Nacional de Justiça. CNJ-ADM-2014/01486.	Comunicação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	22/11/14	24/11/14	01/12/14	09/12/14	11/12/14	Não se aplica	Não se aplica	15/12/14	14/01/15	16/01/15	21/01/15	23/01/15	25/01/15	04/02/15	09/02/15	12/02/15

22	Material impresso CNJ-ADM-2014/00317	Almoxarifado	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	21/11/14	NÃO PUBLICAR IRP	NÃO PUBLICAR IRP	25/11/14	25/12/14	27/12/14	01/01/15	03/01/15	05/01/15	15/01/15	20/01/15	23/01/15
23	Material Expediente - Itens cancelados. CNJ-ADM-2014/00989	Almoxarifado	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	21/11/14	23/11/14	03/12/14	08/12/14	11/12/14	
24	Aquisição de nova solução e expansão técnica dos equipamentos de armazenamento de dados - storage. CNJ-ADM-2014/00014	DTI	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	21/11/14	29/11/14	01/12/14	NÃO PUBLICAR IRP	NÃO PUBLICAR IRP	05/12/14	04/01/15	06/01/15	11/01/15	13/01/15	15/01/15	25/01/15	30/01/15	02/02/15
25	Aquisição de equipamentos servidores. (CNJ-ADM-2014/00017)	DTI	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	24/11/14	02/12/14	04/12/14	NÃO PUBLICAR IRP	NÃO PUBLICAR IRP	08/12/14	08/12/14	08/12/14	08/12/14	08/12/14	08/12/14	08/12/14	08/12/14	08/12/14

Processos Prioritários para conclusão até 31/03/2015

			Unidade Demandante	SAD	SEEDI	Unidade Demandante	Unidade Demandante e SEEDI	SECOM	SOF	SEEDI / SEGEC	AJU	DG	CFL *	CFL *	CPL	CPL	CPL	AJU	DG	SOF	SEGEC	SEGEC	SEGEC
Item		Unidade Responsável	Remessa do TR/PB à SAD	Remessa do processo autuado à SEEDI	Avaliação do TR/PB. Remessa à unidade demandante, para correções	Devolução à SEEDI com correções	Correções e ajustes finais	Estimativa das despesas	Emissão de pré-empenho	Elaboração do edital e da minuta de contrato e remessa à AJU	Análise e chancela do edital	Assinatura dos atos de autorização da abertura da licitação	Publicação da Intenção de Registro de Preços - IRP	Resposta da IRP	Publicação do extrato do edital no DOU	Publicação do resultado da licitação	Remessa do Relatório do Pregoeiro à AJU	Análise e remessa à DG	Homologação do certame	Emissão da Nota de Empenho	Assinatura do contrato	Publicação do contrato	Entrega do contrato ao gestor
1	Serviços de planejamento, organização e fornecimento de infraestrutura necessária à realização de eventos institucionais	Cerimonial	21/11/14	23/11/14	05/12/14	10/12/14	17/12/14	22/01/14	24/01/14	31/01/14	08/02/14	10/02/14	NÃO PUBLICAR IRP	NÃO PUBLICAR IRP	14/02/14	16/03/14	18/03/14	23/03/14	25/03/14	27/03/14	06/04/14	11/04/14	14/04/14
2	Aquisição de mobiliários diversos (CNU-ADM-2014/00075)	SEMAP	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	28/11/14	30/11/14	07/12/14	15/12/14	17/12/14	NÃO PUBLICAR IRP	NÃO PUBLICAR IRP	02/01/15	01/02/15	03/02/15	08/02/15	10/02/15	12/02/15	22/02/15	27/02/15	02/03/15
3	Contratação de livreria para fornecimento parcelado de publicações nacionais e estrangeiras (CNU-ADM -2014-01599)	SEMAP	Concluído	Concluído	27/10/14	28/11/14	05/12/14	14/01/15	16/01/15	23/01/15	31/01/15	02/02/15	04/02/15	09/02/15	13/02/15	15/03/15	17/03/15	22/03/15	24/03/15	26/03/15	05/04/15	10/04/15	13/04/15
4	Material de expediente CNU-ADM-2014/01407	Almoxarifado	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	28/11/14	30/11/14	07/12/14	15/12/14	17/12/14	02/01/15	07/01/15	11/01/15	10/02/15	12/02/15	17/02/15	19/02/15	21/02/15	03/03/15	08/03/15	11/03/15
5	Prestação de serviços de transporte aéreo e terrestre de pequenas cargas (351.372)/Processo de flafraço com os grupos 1 e 2. Grupo 3 concluído.	SEMAP	Concluído	Concluído	Concluído	28/11/14	05/12/14	14/01/15	16/01/15	23/01/15	31/01/15	02/02/15	04/02/15	09/02/15	13/02/15	15/03/15	17/03/15	22/03/15	24/03/15	26/03/15	05/04/15	10/04/15	13/04/15

6	Contratação de seguro para a frota de veículos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ-ADM-2014/01514).	NULS	concluido	concluido	concluido	concluido	concluido	28/11/14	30/11/14	07/12/14	15/12/14	17/12/14	19/12/14	24/12/14	28/12/14	27/01/15	29/01/15	03/02/15	05/02/15	07/02/15	17/02/15	22/02/15	25/02/15
7	Contratação de Agente de Integração para Estágio Estudantil. Incluído na planilha por meio da autorização do DG DESPACHO Nº CNJ-DES-2014/02367. CNJ-ADM-2014/00515.	SEDUC	concluido	concluido	concluido	concluido	concluido	28/11/14	30/11/14	07/12/14	15/12/14	17/12/14	Não se aplica	Não se aplica	02/01/15	01/02/15	03/02/15	08/02/15	10/02/15	12/02/15	22/02/15	27/02/15	02/03/15
8	Contratação para prestação de serviço de dedetização, desratização, descupinização e combate a escorpiões e formigas. (CNJ-ADM-2014/01296)Obs.:Contratação autorizada pelo DG, conforme consta da fl. 14.	SESGE	concluido	concluido	concluido	concluido	concluido	30/10/14	01/11/14	08/11/14	16/11/14	18/11/14	Não se aplica	Não se aplica	22/11/14	22/12/14	24/12/14	29/12/14	31/12/14	02/01/15	12/01/15	17/01/15	20/01/15
9	Aquisição de Armário para Banheiro dos Conselheiros. CNJ-ADM-2014/01198. Contratação autorizada pelo DG, conforme consta da fl. 13.	SEMAP	concluido	concluido	concluido	concluido	concluido	28/11/14	30/11/14	07/12/14	15/12/14	17/12/14	Não se aplica	Não se aplica	02/01/15	01/02/15	03/02/15	08/02/15	10/02/15	12/02/15	22/02/15	27/02/15	02/03/15
10	Contratação de serviços de chaveiro. CNJ-ADM-2014/01472.	NULS	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	Concluido	05/12/14	07/12/14	14/12/14	02/01/15	04/01/15	06/01/15	11/01/15	15/01/15	14/02/15	16/02/15	21/02/15	23/02/15	25/02/15	07/03/15	12/03/15	15/03/15

11	Registro de preços para aquisição de pen drives, memórias, hds externos. Processo CNU-2014/1590. <i>Contratação autorizada pelo DG, conforme consta da fl. 35.</i>	DTI	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	28/11/14	30/11/14	07/12/14	15/12/14	17/12/14	02/01/15	07/01/15	11/01/15	10/02/15	12/02/15	17/02/15	19/02/15	21/02/15	03/03/15	08/03/15	11/03/15
12	Serviços de Engenharia Civil sob Demanda	SEMPA	10/12/14	12/12/14	24/12/14	29/12/14	05/01/15	Não se aplica	07/01/15	14/01/15	22/01/15	24/01/15	Não se aplica	Não se aplica	28/01/15	27/02/15	01/03/15	06/03/15	08/03/15	10/03/15	20/03/15	25/03/15	28/03/15